

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. szerződés módosítás

PV-001/2010. számú vállalkozási szerződéshez

„Füzér belterületi vízrendezés”

című projekt kivitelezési munkáira

amely létrejött egyrészről

Füzér Község Önkormányzata,

címe: **H-3996 Füzér, Rákóczi út 2. Magyarország**

képviseli: Horváth Jenő, Füzér község polgármestere

bankszámlaszáma: 12039807-01000162-00100003

adószáma: 15545387-1-05

a továbbiakban „*Megrendelő*”,

másrészről

PATAK-VIZÉP Közmű-, Mélyépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

székhelye: 3950 Sárospatak, Kinizsi u. 96.

képviseli: Kerülő László

adószáma: 11808352-2-05

cégjegyzékszám: 05-09-007524

bankszámlaszáma: 55500036-16003112

a továbbiakban „*Vállalkozó*” – együttes említésükkor „*Szerződő Felek*” -, között a mai napon és helyen a következő feltételekkel.

Szerződő felek 2010. január 4-én vállalkozási szerződést kötöttek „Füzér belterületi vízrendezés” című projekt kivitelezési munkáira.

A szerződés 3.3.pontja szerinti fizetési ütemtervet közös megegyezéssel – tekintettel a 2010. februári rendkívüli időjárásra – az alábbiak szerint módosítják:

Az 1 és 2 részteljesítés illetve résszámla jelen 1. számú szerződés módosításához csatolt melléklet szerint változik.


MEGRENDELŐ:

Aláírta és lepecsételte:



Az aláíró neve: Horváth Jenő

Ellenjegyezte:



Az aláíró neve: dr.Kárpát Györgyné

Kelt Füzér, 2010. április 8.

VÁLLALKOZÓ:

Aláírta és lepecsételte:



Az aláíró neve: Kerülő László


Beosztása: ügyvezető igazgató.

Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a Patak-Vízép Kft. nevében.

Kelt Füzér, 2010. április 8.

PATAK - VIZÉP

Közmű - mélyépítő Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
3950 Sárospatak, Kinizsi u. 96.
Adószám: 11808352-2-05
Banksz.: 55500036-16003112



FIZETÉSI ÜTEMTERV

Sorsz.	Megnevezés	Összeg	Teljesítés
I.	I. részámbla (Költségvetés főösszesítő 1, 7, 10 ssz. szerint)	51 155 459 Ft + ÁFA	2010. 04. 20.
II.	II. részámbla (Költségvetés főösszesítő 2, 4, 8, 11 ssz. szerint)	38 605 849 Ft + ÁFA	2010. 07. 01.
III.	Végszámbla (Költségvetés főösszesítő 3, 5, 6, 9, 12 ssz. szerint)	21 438 456 Ft + ÁFA	műszaki átadás után

Füzér, 2010. április 8.

